

Số: 155/BQLDA

TP. Tây Ninh, ngày 05 tháng 6 năm 2023.

V/v ký kết hợp đồng Gói thầu số 14:
Hợp đồng B2 (trừ hạng mục đường 30/4).

Kính gửi: LIÊN DANH HTC - SC5.

Căn cứ Công văn số U.20020706 ngày 30/5/2023 của Cơ quan Hợp tác Phát triển Italia tại Hà Nội - AICS Hà Nội, Chủ đề: VIETNAM. AID 9914 – "Dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải Tây Ninh, giai đoạn 1" – Không phản đối việc ký Hợp đồng xây dựng "Gói thầu số 14: Hợp đồng B2 (trừ hạng mục đường 30/4)".

Căn cứ Giấy uỷ quyền số 758/GUQ-UBND ngày 10/8/2022 của UBND Thành phố về việc uỷ quyền chủ tài khoản và thực hiện nhiệm vụ của chủ đầu tư Dự án "Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh – giai đoạn 1".

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Tây Ninh xin thông báo đến Liên danh HTC - SC5 (Liên danh Công ty cổ phần xây dựng và công nghệ cao (HTC) – Công ty cổ phần xây dựng số 5 (SC5)) rằng việc ký kết hợp đồng Gói thầu số 14: Hợp đồng B2 (trừ hạng mục đường 30/4)", thuộc dự án "Hệ thống thu gom và Xử lý nước thải TP. Tây Ninh - giai đoạn 1 sẽ thực hiện như sau:

- Thời gian: Bắt đầu lúc 14h30" ngày 08/6/2023.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty CPXD và công nghệ cao (HTC), số 30BT1, X2 Bắc Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Thành phần tham dự gồm:

1/ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Tây Ninh.

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| - Ông Mai lâm Định | - Chức vụ: Giám đốc. |
| - Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung | - Kế toán trưởng dự án. |
| - Ông Võ Trung Bình | - Cán bộ quản lý dự án. |

2/ Lãnh đạo Công ty cổ phần xây dựng và công nghệ cao (HTC).

3/ Lãnh đạo Công ty cổ phần xây dựng số 5 (SC5).

Đề nghị Nhà thầu liên danh HTC - SC5 cử cán bộ tham dự đúng thành phần và thời gian nêu trên để buổi làm việc đạt kết quả tốt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- AICS Hà Nội (B/c);
- UBND TP (B/c);
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Mai Lâm Định

KẾ HOẠCH VÀ LỊCH LÀM VIỆC Ở HÀ NỘI

(Từ ngày 08/6/2023- 11/6/2023)

1/ Ngày thứ 1 (thứ 5 ngày 08/6/2023):

- Sáng: 5h di chuyển từ Tây ninh đến sân bay TSN, dự kiến bay lúc 9h.
- Chiều: 14h30' làm việc tại văn phòng Công ty HTC, thực hiện đàm phán và ký kết hợp đồng Gói thầu số 14: Hợp đồng B2.

2/ Ngày thứ 2 (thứ 6 ngày 09/6/2023):

- Sáng: 9h00, làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Anh Hoàng và một số cán bộ liên quan). Nội dung gia hạn thời gian thực hiện dự án đến 2025, kế hoạch xin vốn để triển khai công tác CBĐT cho giai đoạn 2.
- Chiều: 14h30' – Làm việc với Cục quản lý nợ công - Bộ tài chính (Chị Dung một số cán bộ liên quan). Nội dung gia hạn thời gian thực hiện dự án đến 2025, các nội dung liên quan đến gói thầu Gói thầu số 14: Hợp đồng B2.

3/ Ngày thứ 3 (thứ 7 ngày 10/6/2023):

- Sáng: 9h30', làm việc với AICS Hà Nội (Anh Dũng và các chuyên gia Ý). Nội dung gia hạn thời gian thực hiện dự án đến 2025, kế hoạch trình hợp đồng bản ký chính thức đến AICS, thủ tục chèn hợp đồng vào hiệp định vay, thủ tục tạm ứng hợp đồng,

4/ Ngày thứ 4 (Chủ nhật ngày 11/6/2023):

- Về Tây Ninh.